



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 2 (due) del mese di settembre, alle ore 16.00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 11381/A.6 del 27/08/2024.

ris ris ris

DELIBERAZIONE N. 131/C-24

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP.

Presenza d'atto del collaudo tecnico-amministrativo.

Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.

Operazione 4.3.1. Investimenti In Infrastrutture Irrigugue:

Condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle.

ADEGUAMENTO DEI CANALI PERIMETRALI ESTERNI DEI BACINI A SOLLEVAMENTO IDROVORO S. OSVALDO E LISON E LORO COLLEGAMENTO IRRIGUO IN CONDOTTA AI FINI DELLA CONDIVISIONE DEL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA IN CONCESSIONE - BACINO BRIAN: RISTRUTTURAZIONE IN CONDOTTA ED INTERCONNESSIONE DEGLI ADDUTTORI IRRIGUI AD ALVEO DISPERDENTE AI FINI DEL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO E DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DISTRIBUITE

LOTTO B1 - DISTRETTI TOMBOLINO E ISIATA CONDOTTE TOMBOLINO E DEL PIAVE

Decreto di concessione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 19432 del 30.04.2019.

CM 1175 - CUP C89B16000010001 – CIG: 821744849C

Nota per la trasparenza: Il Consiglio di Amministrazione prende atto del collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento denominato "LOTTO B1 - DISTRETTI TOMBOLINO E ISIATA CONDOTTE TOMBOLINO E DEL PIAVE." – CM 1175 - CUP C89B16000010001 – CIG 821744849C

Sono presenti i seguenti componenti:

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente) che entra alle ore 16.10, durante la trattazione dell'argomento n. 2, Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.



Il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., è in attesa di nomina da parte della Regione del Veneto a seguito di dimissioni del precedente designato.

Il Presidente della Consulta dei Sindaci ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020 agli atti del Consorzio, Giacomo Gasparotto, è assente giustificato.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini, che lascia la riunione alle ore 17.10, dopo la trattazione dell'argomento n. 5.

Assistono alla seduta:

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;

il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;

il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;

Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.

Assiste alla seduta, limitatamente alla parte di propria competenza la capufficio Pianificazioni, Innovazione e Verifica Progetti Ing. Erika Grigoletto, che lascia la seduta alle ore 17.10, al termine della trattazione dell'argomento n. 4.


~ ~ ~

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Premesso che:

- con delibera presidenziale n. 17 del 26.05.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 55/C-17 del 01.06.2017, sono stati approvati i seguenti progetti esecutivi datati 15.06.2016/ 23.05.2017:

- 1- Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione - 1° lotto Collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per alimentazione superiore dei canali di bonifica – 2° lotto Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro;*
- 2- Bacino Brian: ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e del miglioramento funzionale e della qualità delle acque distribuite – 1° lotto Distretto Tombolino e Isiata – 2° lotto Distretti San Donà e Berengan – 3° lotto Distretto Mutera – 4° lotto Distretti Revedoli, Tre Cai e sub-bacino Stretti sud*



- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 0014873 del 26.03.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno alla misura 4.3 del bando di selezione delle proposte progettuali relativo al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, tra le quali rientra anche quella presentata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- con successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n.0019432 del 30.04.2019, sono stati approvati e finanziati i lavori relativi alla realizzazione di infrastrutture irrigue nel comprensorio consorziale, suddivisi nei sei Lotti funzionali di cui ai progetti esecutivi 23.05.2017, per un importo complessivo di € 13.084.633,00 di cui € 2.719.484,41 relativi al lotto B1;
- a seguito delle operazioni di gara, con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 013, del 17.02.2020, sono stati aggiudicati i lavori del Lotto B1 alla ditta "IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A." Via Venezia, 408 - 30022 CEGGIA (VE), per un importo complessivo di € 1.916.539,50 inclusi oneri della sicurezza di € 47.818,20 non soggetti a ribasso;
- il contratto con la ditta IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. è stato firmato in data 17.11.2020, stabilendo in 271 giorni naturali e consecutivi il tempo utile per l'ultimazione dei lavori dalla data della consegna definitiva;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di tutti e sei i lotti, con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 31663 del 22 gennaio 2021 è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento per l'importo complessivo di € 13.029.256,35, di cui € 2.717.242,61 relativi al lotto B1, nel quale è stata inclusa anche la voce "totale accantonamento oneri Covid da congruire" per l'importo di € 114.272,27+IVA, di cui € 13.482,69 +IVA relativi al lotto B1, riservando l'attività di verifica della pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi COVID stessi a successivo provvedimento, ai fini della loro definitiva ammissibilità al finanziamento;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione del MASAF n. 233958 del 20 maggio 2021, a seguito degli esiti della valutazione riguardo la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza dei maggiori costi ed oneri sostenuti per l'apprestamento di specifiche misure di sicurezza in emergenza Covid-19, è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento per l'importo complessivo di € 13.013.836,38, di cui € 2.716.584,56 comprensivi dell'importo di € 12.991,61 per oneri Covid riconoscibili all'impresa appaltatrice;
- con Delibera Presidenziale n. 53/P del 23/11/2021 sono stati approvati la Perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori del lotto B1, il 1° Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del ottobre 2021 con i quali l'importo complessivo dell'appalto veniva rideterminato in € 1.972.256,99, in aumento di € 55.317,49 di cui € 42.325,88 per maggiori lavori, e € 12.991.61 per oneri Covid, aggiornando il quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo degli interventi del lotto B1 di € 2.716.584,56. Nello stesso atto di sottomissione è stata concessa una proroga del tempo utile contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi);



- con Decreto dell'Autorità di Gestione del MASAF n. 174097 del 15 aprile 2022 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 lotti A1, A2, B1, B2 e B4 a seguito del parere favorevole espresso dal CTA del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ed è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento confermando l'importo complessivo di € 13.013.836,37 di cui € 2.716.584,56 relativi al lotto B1;
- a seguito delle operazioni di gara, con Delibera Presidenziale n. 21 del 30.05.2023, è stato aggiudicato il servizio tecnico relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo statico allo Studio Tecnico Associato S2O Ing. C. Fortini Geom. S. Piovan, con sede a Due Carrare (PD), Piazza Aldo Moro, n. 6, a cui è seguita la stipula del contratto per l'esecuzione del servizio in data 11.07.2023;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 25.07.2022 sono stati approvati la Perizia suppletiva e di variante n.2 ai lavori del lotto B1, il 2° Atto di sottomissione del giugno.2022 con i quali l'importo complessivo dell'appalto veniva rideterminato in € 2.043.007,58 in aumento di € 70.750,59 per maggiori lavori rispetto all'importo approvato della Perizia di variante n.1, aggiornando il quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo degli interventi del lotto B1 di € 2.716.584,56. Nello stesso atto di sottomissione è stata concessa una proroga del tempo utile contrattuale di 20 giorni naturali e consecutivi;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione del MASAF n. 622500 del 5 dicembre 2022 è stata approvata la Perizia di variante n. 2 lotto B1 a seguito del parere favorevole espresso dal CTA del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ed è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento confermando l'importo complessivo di € 13.013.836,37 di cui € 2.716.584,56 relativi al lotto B1.

Atteso che i lavori si sono svolti regolarmente e sono stati conclusi il 29.11.2022, entro i termini contrattuali, giusta Relazione finale del Direttore dei lavori in data 18.08.2023.

Visti:

- la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti;
- l'Atto unico di collaudo statico delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto, redatto e depositato dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 31.10.2023, conservato agli atti;
- l'Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo -Relazione di collaudo e certificato di collaudo-, redatto dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 31.10.2023, conservato agli atti, che attesta una spesa per lavori di complessivi € 2.042.695,38, al netto di IVA, non superiore alle somme autorizzate.

Atteso che:

- sulla base della documentazione contabile dei lavori, dell'Atto unico di collaudo statico, della Relazione e Certificato di collaudo relativi ai lavori in oggetto è stata verificata la sussistenza delle condizioni che consentono la presa in consegna da parte del Consorzio di bonifica Veneto Orientale delle opere realizzate ai fini dell'esercizio delle stesse.



Visto il vigente Statuto consorziale,

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di prendere atto dei contenuti della Relazione di collaudo-Certificato di collaudo redatto dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 31.10.2023, e sottoscritto dalle parti, relativo ai lavori del LOTTO B1 - DISTRETTI TOMBOLINO E ISIATA CONDOTTE TOMBOLINO E DEL PIAVE- CM 1175 - CUP C89B16000010001 – CIG 821744849C nell'ambito degli interventi finanziati con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Regolamento (UE) 1305/2013. Operazione 4.3.1. Investimenti In Infrastrutture Irrigue. Condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. ADEGUAMENTO DEI CANALI PERIMETRALI ESTERNI DEI BACINI A SOLLEVAMENTO IDROVORO S. OSVALDO E LISON E LORO COLLEGAMENTO IRRIGUO IN CONDOTTA AI FINI DELLA CONDIVISIONE DEL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA IN CONCESSIONE - BACINO BRIAN: RISTRUTTURAZIONE IN CONDOTTA ED INTERCONNESSIONE DEGLI ADDUTTORI IRRIGUI AD ALVEO DISPERDENTE AI FINI DEL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO E DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DISTRIBUITE.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i relativi adempimenti di competenza.

~ ~ ~



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Alle ore 18.00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Piazza)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 6 settembre 2024
